



รายงาน

การติดตามผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
website : www.bannarang.go.th

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสัปดาห์นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๓
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงาน	๔
ส่วนที่ ๓ แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน	๗
ส่วนที่ ๔ สรุปการติดตามผลการดำเนินงาน	๒๙

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง ต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับ ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติ แล้วและ นำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่ ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่าย จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนา ที่ กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการใน พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การติดตามประเมินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถเชื่อมโยงระบบติดตาม และ ประเมินผลแห่งชาติ eMENSUR และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะเกิดความ โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๘	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗	๘,๑๕๐,๐๐๐
รวม	๗	๘,๑๕๐,๐๐๐
๒) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๒ -	๓๕๐,๐๐๐
รวม	๒	๓๕๐,๐๐๐
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ๓.๑ แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน ๓.๓ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓๗ - ๒๑	๖,๗๗๔,๓๗๐ - ๒,๒๒๐,๐๐๐
รวม	๕๘	๘,๙๙๔,๓๗๐
๔) ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๔.๒ แผนงานการเกษตร	๓ ๓	๕๕๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐
รวม	๖	๖๓๐,๐๐๐
๕) ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๕.๒ แผนงานสาธารณสุข ๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๕.๔ แผนงานเคหะและชุมชน ๕.๕ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	- - ๔ ๑๒ ๓	- - ๔๐๐,๐๐๐ ๒๑,๑๔๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐
รวม	๑๙	๒๒,๐๒๐,๐๐๐
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๖.๓ แผนงานเคหะและชุมชน ๖.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓ ๔ - ๓	๘๘๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐
รวม	๑๐	๑,๒๙๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๐๒	๔๑,๔๓๔,๓๗๐

จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำ และการบริการสาธารณะ	๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทำเทียบเรือ ไฟฟ้า โทรศัพท์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๓,๔๖๘,๑๐๐	กองช่าง
รวม			๔	๓,๔๖๘,๑๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๒.๑ กลยุทธ์การสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม			๑	๓๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม	๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาของประชาชนทุกระดับ	แผนงานการศึกษา	๑๖	๕,๒๑๘,๔๘๗	กองการศึกษา
	๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๐	๕๙๐,๐๐๐	กองการศึกษา
	๓.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒	๓๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา
รวม			๒๘	๖,๑๗๘,๔๘๗	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การ	๔.๑ กลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและตระหนัก	แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	๒	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม			๓	๙๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๕.๑ กลยุทธ์การจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาเด็กและเยาวชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘	๒๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		แผนงานงบกลาง	๕	๑๙,๑๙๙,๖๐๐	สำนักปลัด
	๕.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		๕.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน	แผนงานสาธารณสุข	๕	๒๐๒,๐๐๐
รวม			๒๒	๑๙,๗๘๑,๖๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	๖.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๒๙,๐๐๐	สำนักปลัด
	๖.๒ กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
	๖.๓ กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๖๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม			๗	๑,๐๒๙,๐๐๐	
รวมทั้งหมด			๖๕	๓๐,๕๗๗,๑๘๗	

ส่วนที่ ๓

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ไฟฟ้า โทรศัพท์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกียรติวินัย หมู่ที่ ๓ ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหยาบ (นายจืด) หมู่ที่ ๕ ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง ๙ เมตร หมู่ที่ ๘ ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง ๙ เมตร จำนวน ๘ ต้น	๔๐๑,๗๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติก คอนกรีต สายราษฎร์ บำรุง หมู่ที่ ๒ ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง	ปรับปรุงผิวจราจรถนน กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๑๗๐ เมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒,๑๖๗,๔๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนา	เด็กเล็กใน ศพด.บ้านนา จำนวน ๖๐ คน ได้รับอาหารที่มีประโยชน์ครบ ๕ หมู่ x๒๗ บาท x๒๔๕ วัน	๓๙๖,๙๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๔๑,๓๘๐	
๒	โครงการอาหารกลางวัน ศพด.หินคอกควาย	เด็กเล็กใน ศพด.หินคอกควาย จำนวน ๒๗ คน ได้รับอาหารที่มีประโยชน์ครบ ๕ หมู่ x๓๖ บาท x๒๔๕ วัน	๒๓๘,๑๔๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๒๔,๑๒๘	
๓	อาหารเสริม (นม)	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน ๖ แห่ง และ ศพด. ๒ แห่ง x๗.๕๑ บาท x๒๖๐ วัน	๑,๓๘๙,๒๔๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๑๑,๖๔๘	
๔	อาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านหนองยายเม้ม)	อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน แก่นักเรียนของสถานศึกษา ๑ แห่ง ๑๔๐ คน x ๒๒ บาท x ๒๐๐ วัน	๖๑๖,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๙๔,๘๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๕	อาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านหินคอกควาย)	อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนของสถานศึกษา ๑ แห่ง ๑๒๒ คน x ๒๒ บาท x ๒๐๐ วัน	๕๓๖,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๔๕,๐๐๘	
๖	อาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านวังศิลา)	อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนของสถานศึกษา ๑ แห่ง ๘๑ คน x ๒๗ บาท x ๒๐๐ วัน	๔๓๗,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๑๑,๙๕๐	
๗	อาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านหัวควน)	อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนของสถานศึกษา ๑ แห่ง ๓๘ คน x ๓๖ บาท x ๒๐๐ วัน	๒๗๓,๖๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑๗,๐๐๐	
๘	อาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านห้วยม่วง)	อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนของสถานศึกษา ๑ แห่ง ๑๖๐ คน x ๒๒ บาท x ๒๐๐ วัน	๗๐๔,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๓๐,๐๐๐	
๙	อาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านหนองโตะ)	อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนของสถานศึกษา ๑ แห่ง ๕๖ คน x ๒๗ บาท x ๒๐๐ วัน	๓๐๒,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓๗,๗๐๐	
๑๐	โครงการแข่งขันกรีฑากลุ่มโรงเรียน (โรงเรียนบ้านหนองยายแม่)	อุดหนุนงบประมาณกิจกรรมแข่งขันกรีฑาแก่โรงเรียน	๑๐,๐๐๐	เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑากลุ่มโรงเรียนสุไหง-บ้านนา (โรงเรียนบ้านหินคอกควาย)	อุดหนุนงบประมาณกิจกรรมแข่งขันกีฬาแก่โรงเรียน	๑๐,๐๐๐	เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม โรงเรียน (โรงเรียนบ้านวัง ศิลา)	อุดหนุนงบประมาณกิจกรรมแข่งขันกีฬา แก่โรงเรียน	๑๐,๐๐๐	เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	
๑๓	โครงการแข่งขันกรีฑา (โรงเรียนบ้านหัวควน)	อุดหนุนงบประมาณกิจกรรมแข่งขันกีฬา แก่โรงเรียน	๑๐,๐๐๐	เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๔	โครงการส่งเสริมกีฬา กรีฑา และนันทนาการ(โรงเรียน บ้านห้วยม่วง)	อุดหนุนงบประมาณกิจกรรมแข่งขันกีฬา แก่โรงเรียน	๑๐,๐๐๐	เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๕	โครงการแข่งขันกรีฑากลุ่ม โรงเรียน (โรงเรียนบ้าน หนองไต่ะ)	อุดหนุนงบประมาณกิจกรรมแข่งขันกีฬา แก่โรงเรียน	๑๐,๐๐๐	เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๖	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กสำหรับเด็กใน พื้นที่ ๑๒ หมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑๐,๗๕๕	
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านนา	๙๕๒,๐๓๓	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๖๕,๕๐๘	

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
 ๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 (๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ วัดธรรมนิมิต หมู่ที่ ๘	สนับสนุนประเพณีลากพระ ๑ กิจกรรม	๗๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ วัดหินคอกควาย หมู่ที่ ๓	สนับสนุนกิจกรรมประเพณีลากพระ ๑ กิจกรรม	๗๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการอบรมจริยธรรม ประจำสัปดาห์อาทิตย์ หมู่ที่ ๑	อบรมความรู้หลักศาสนาอิสลามแก่เด็กและเยาวชน มีสัปดาห์ ๑ แห่ง	๔๐,๐๐๐	เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐	
๔	โครงการอบรมจริยธรรม ประจำสัปดาห์อีดันอิสลาม หมู่ที่ ๒	อบรมความรู้หลักศาสนาอิสลามแก่เด็กและเยาวชน มีสัปดาห์ ๑ แห่ง	๔๐,๐๐๐	เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๕	โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดอัสดีห์นินอิสลาม หมู่ที่ ๔	อบรมความรู้หลักศาสนาอิสลามแก่เด็กและเยาวชน มัสยิด ๑ แห่ง	๔๐,๐๐๐	เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐	
๖	อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดยูมอะมุสลิม หมู่ที่ ๕	อบรมความรู้หลักศาสนาอิสลามแก่เด็กและเยาวชน มัสยิด ๑ แห่ง	๒๐,๐๐๐	เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	
๗	อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดนูรุลอิหม่าน หมู่ที่ ๖	อบรมความรู้หลักศาสนาอิสลามแก่เด็กและเยาวชน มัสยิด ๑ แห่ง	๒๐,๐๐๐	เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๘	อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดอัสตานาน หมู่ที่ ๗	อบรมความรู้หลักศาสนาอิสลามแก่เด็กและเยาวชน มัสยิด ๑ แห่ง	๗๐,๐๐๐	เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐	
๙	โครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน	ส่งเสริมการประกอบอาหารละศีลอด การบรรยาย ศาสนา	๗๐,๐๐๐	เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมยุคใหม่	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้นำมุสลิมแต่ละหมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐	เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
๓.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
(๒) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านนาแกมส์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านนาแกมส์ เช่นค่าเตรียมสนามแข่ง ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ	๓๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม – เมษายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑ กลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่สาธารณะ	ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความ สะดวกสบายและสวยงาม	๓๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑ กลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นค่าเตรียม สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๒๘,๗๓๐	
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	๓๐,๐๐๐	พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ กลยุทธ์การจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาเด็กและเยาวชน
(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑.	โครงการแข่งขันกีฬา ผู้สูงอายุตำบลบ้านนา	ส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการเครือข่ายจิตอาสา ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ	ดำเนินโครงการเครือข่ายจิต อาสาดูแลผู้สูงอายุ - คนพิการ เช่นค่าตักแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการเตรียมความพร้อม ผู้สังคมผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการเตรียมความ พร้อมผู้สังคมผู้สูงอายุ เช่นค่า ตักแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔	โครงการส่งเสริมสภาเด็ก และเยาวชนตำบลบ้านนา	ดำเนินโครงการสนับสนุนสภาเด็ก และเยาวชนตำบลบ้านนา ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	โครงการแข่งขันกีฬา ละ นันทนาการอาวุโส จังหวัด ตรัง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งนักกีฬาผู้สูงอายุเข้า ร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงาน อื่น	๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖	โครงการเสริมสร้าง และ พัฒนาศักยภาพคนพิการใน พื้นที่ตำบลบ้านนา	คนพิการในพื้นที่ตำบลบ้านนา ได้รับการบริการฟื้นฟูและได้รับ การพัฒนาศักยภาพ	๓๐,๐๐๐	พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๗	โครงการสานฝันวัยใส ครอบครัวอบอุ่น	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนา ครอบครัวตำบล บ้านนา	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ	จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านนา	๓๐,๐๐๐	เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๓๐,๐๐๐	

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ กลยุทธ์การจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาเด็กและเยาวชน
(๕) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนละ ๖๐๐,๗๐๐,๘๐๐, ๑,๐๐๐ บาท/เดือน	๑๓,๘๕๑,๖๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔,๔๔๓,๕๐๐	
๒	สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ พิการ	มอบเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ คนละ ๘๐๐ บาท/เดือน และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี คนละ ๑,๐๐๐ บาท/ เดือน	๔,๘๔๘,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑,๔๖๕,๖๐๐	
๓	สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	มอบเงินสงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ คนละ ๕๐๐ บาท/เดือน	๑๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๒,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔	สมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านนา	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านนา	เพื่อสมทบเงินให้กับกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านนา	๒๓๐,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓๐,๐๐๐	

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
๕.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑.	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลหรือดำเนินกิจกรรมรณรงค์ การลดอุบัติเหตุทางถนนอื่น ๆ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล สงกรานต์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการอบรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้งหรือหลักสูตรทบทวน หรือฝึกเพิ่มศักยภาพ ให้กับสมาชิก	๓๐,๐๐๐	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		อปพร. และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ฯลฯ					
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

๕.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	ดำเนินงานและหรือร่วมกับ หน่วยงานอื่น เช่น อบรบ บำบัด ฟื้นฟู ฝึกอาชีพ ฯลฯ ๑๒ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนและขึ้นทะเบียนสัตว์	สำรวจขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัข และแมว ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้าในเขต อบต. ปิละ ๒ ครั้ง ในเดือน มีนาคม และ เดือนสิงหาคม	๑๒,๐๐๐	เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓	โครงการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะ	ประชาชนร้อยละ ๙๐ สามารถ คัดแยก/กำจัดขยะในโรงเรียน ได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ได้ เกิดประโยชน์	๓๐,๐๐๐	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔	โครงการธนาคารขยะ	การนำขยะภายในครัวเรือนมา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เพื่อแปลง เป็นเงินฝากสมทบกองทุน	๓๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว จากการสำรวจทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ	๑๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๖.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณบดินทรเทพวรางกูล	จัดงานเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ วัน	๑๐,๐๐๐	เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการจัดงานเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าฯพระบรมราชินี	จัดงานเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ วัน	๑๐,๐๐๐	เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	การสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๙,๐๐๐	เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๐๐๐	

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๖.๒ กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑.	โครงการอบต.สัญจร	จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ รับเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประชาชนรับฟังความคิดเห็นและ ข้อเสนอของชุมชน ฯลฯ ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการอำนวยการ จัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้าน	ส่งเสริมการจัดทำหรือทบทวน แผนพัฒนาหมู่บ้าน จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการร่างแผนฯ ประชุม ระดับหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน และ บูรณาการระดับตำบล ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๐๔๐	

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๖.๓ กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑.	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการปฏิบัติงาน	จัดอบรม/ดูงานเพื่อเพิ่ม ประสบการณ์นอกสถานที่ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา,พนักงาน, พนักงานจ้าง,บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ให้แก่ อบต.	๔๐๐,๐๐๐	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๓๐๘,๕๑๐	
๒	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพแก่บุคลากร	จัดอบรมหลักสูตรในการปฏิบัติงาน ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน,พนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ส่วนที่ ๔

สรุปการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ				งบประมาณ (บาท)	
	โครงการทั้งหมด	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว	ยังไม่เบิกจ่าย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔	-	-	๔	-	๓,๔๖๘,๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑	-	-	๑	-	๓๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม	๒๘	๗	๑๐	๑๑	๓,๐๖๙,๘๗๗	๓,๑๐๘,๖๑๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๓	๑	-	๒	๒๘,๗๓๐	๖๑,๒๗๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๒	๕	๓	๑๔	๖,๒๙๑,๑๐๐	๑๓,๔๙๐,๕๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	๗	๓	-	๔	๓๑๙,๕๕๐	๗๐๙,๔๕๐
รวม	๖๕	๑๖	๑๓	๓๖	๙,๗๐๙,๒๕๗	๒๐,๘๖๗,๙๓๐

บทสรุป

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติและแผนดำเนินงาน

จำนวน ๖๕ โครงการ

- รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

จำนวน ๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๒

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐

- ยังไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๘

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การดำเนินงานบางโครงการยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
๒. การดำเนินโครงการที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เมื่อเทียบกับโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดหัววงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
๒. ควรพิจารณาที่เป็นงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาร่องน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร
๓. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในหัววงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

